



АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Приказ

21.03.2022 № 17

**Об утверждении плана – графика
по оказанию методической поддержки
общеобразовательной организации
с низкими образовательными результатами «500+»
Краснокутского муниципального района в 2022 году**

На основании приказа министерства образования Саратовской области от 21.02.2022 № 201 «Об участии общеобразовательных организаций Саратовской области с низкими образовательными результатами обучающихся в проекте по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году», в целях повышения качества образования, создания системы поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучения, руководствуясь Положением об Управлении образования администрации Краснокутского муниципального района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план – график по оказанию методической поддержки общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами «500+» Краснокутского муниципального района в 2022 году.
2. Фокиной О.В. директору МОУ-сош с. Логиновка, вошедшей в перечень организаций, имеющих низкие образовательные результаты, разработать и утвердить концепцию развития общеобразовательной организации, среднесрочную программу развития, антирисковые программы.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Кисельникову Е.В.

Начальник управления образования



Е.П.Ануфриева

По итогам комплексного анализа результатов оценочных мероприятий (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) Рособрнадзором в 2022 году МОУ- сош с.Логиновка определена школой с низкими образовательными результатами обучающихся (500+).

Анализ показал, что на низкие образовательные результаты в основном влияют факторы:

1. Дефицит педагогических кадров
2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности
3. Низкий уровень вовлеченности родителей.

Цель: оказание адресной методической помощи для повышение качества образования в образовательной организации с низкими образовательными результатами обучающихся путем реализации системы мер поддержки, разработанной с учетом результатов предварительной комплексной диагностики этой образовательной организации.

Задачи:

- выявление «проблемных зон» в управлении качеством образования на муниципальном и школьном уровне для их ликвидации;
- развитие муниципальных и школьных управленческих механизмов управления качеством;
- создание условий для профессионального развития педагогических и управленческих кадров общеобразовательной организации, имеющей низкие образовательные результаты;
- организация консультирования всех участников образовательных отношений по вопросам, связанным с реализацией конкретных мероприятий плана - графика;
- реализация комплекса мер по развитию социального и образовательного партнерства, в том числе в целях повышения включенности общественности и родителей (законных представителей) обучающихся в образовательную деятельность общеобразовательной организации, имеющей низкие образовательные результаты.

План – график по оказанию методической поддержки общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами (500+) Краснокутского муниципального района в 2022 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
1. Создание организационных условий.				
1.1.	Определение и назначение муниципального координатора по работе с общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты.	2022 (исполнено)	Управление образования	Назначен муниципальный координатор
1.2.	Проведение анкетирования участников образовательного процесса МОУ-сош с. Логиновка.	17.01.2022- 04.02.2022 (исполнено)	МОУ-сош с. Логиновка	Определение рискового профиля школы
1.3.	Разработка муниципального плана – графика поддержки общеобразовательной организации, имеющей низкие образовательные результаты.	до 23.03.2022	Управление образования, МУ «Информационно – методический центр»	Разработана программа поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты.
1.4.	Определение и утверждение перечня образовательных организаций «лидеров», демонстрирующих высокие образовательные результаты.	2021	Управление образования	Утвержден перечень образовательных организаций «лидеров», демонстрирующих высокие образовательные результаты.
2. Методическое сопровождение. Мероприятия по обмену опытом для управленческих команд проекта 500+.				
2.1.	Участие в повышении квалификации руководителя и заместителей руководителя общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, по ДОП ПП «Перевод общеобразовательной организации в эффективный режим работы: повышение качества образования».	Февраль – апрель 2022 года	Директор и заместители директора МОУ-сош с. Логиновка	Совершенствование профессиональных компетенций директора и заместителей директора МОУ-сош с.Логиновка по переводу общеобразовательной организации в эффективный режим работы, повышение качества образования.
2.2.	Участие в повышении квалификации муниципальной и школьной управленческих команд по ДПП «Формирование эффективной управленческой команды».	Март- май 2022 года	Муниципальный координатор – Кисельникова Е.В., управленческая команда МОУ-сош	Повышении квалификации муниципальной и школьной управленческих команд.

			с.Логиновка	
2.3.	Посещение директором МОУ – сош с. Логиновка общеобразовательной организации, из которой назначен куратор.	В течение года	Директор МОУ-сош с.Логиновка	Обмен опытом общеобразовательных организаций.
2.4.	Участие в вебинарах, совещаниях проекта «500+» для муниципального координатора, общеобразовательных организаций.	2022 (ежемесячно)	Муниципальный координатор – Кисельникова Е.В., МОУ-сош с.Логиновка	100% участников, принявших участие в совещаниях, вебинарах.
2.5.	Участие в еженедельных вебинарах по обмену опытом для общеобразовательных организаций, кураторов, муниципальных координаторов проекта «500+».	2022 год (еженедельно по четвергам)	Муниципальный координатор – Кисельникова Е.В., МОУ-сош с.Логиновка	100% участников, принявших участие в вебинарах.
2.6.	Участие в вебинарах в рамках тьюториала «Управление со смыслом»	23.03.2022 20.04.2022 27.04.2022 18.05.2022	МОУ-сош с.Логиновка	Обмен опытом управленческих команд.

3. Организация работы в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)

3.1.	Координация работы МОУ-сош с.Логиновка, куратора с РПШ в ИС МЭДК	14.02.2022.- 01.03.2022 (исполнено)	Муниципальный координатор – Кисельникова Е.В., МОУ-сош с.Логиновка	Заполнение формы «Самодиагностика»
				Активация выбранных для работы рисков в ИС МЭДК
3.2.	Координация работы МОУ-сош с.Логиновка, куратора с концептуальными документами в ИС МЭДК	14.03.2022- 30.03.2022	Муниципальный координатор – Кисельникова Е.В., МОУ-сош с.Логиновка	Разработка и размещение концептуальных документов (Концепция развития, Среднесрочная программа развития, антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков и активированных направлений рисков в ИС МЭДК.
				Подтверждение куратором концептуальных документов в ИС МЭДК
3.3.	Подготовка подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями.	25.04.2022 01.06.2022	МОУ-сош с.Логиновка, куратор	Подтверждение куратором подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями.
3.4.	Подготовка подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 2 этапа	19.09.2022- 01.11.2022	МОУ-сош с.Логиновка, куратор	Подтверждение куратором подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках

	работы с рисковыми направлениями.			2 этапа работы с рисковыми направлениями.
4. Проведение мониторингов, подготовка аналитических материалов, отчётов				
4.1.	Муниципальная содержательная экспертиза концептуальных документов, разработанных и размещенных в ИС МЭДК	До 30.03.2022	Кисельникова Е.В.	Проведена экспертиза в соответствии с критериями.
4.2.	Муниципальная содержательная экспертиза концептуальных документов в рамках проведения 1 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК	До 24.05.2022	Кисельникова Е.В.	Проведена экспертиза в соответствии с критериями, даны рекомендации по результатам экспертизы.
4.3.	Муниципальная содержательная экспертиза концептуальных документов в рамках проведения 2 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК	До 24.10.2022	Кисельникова Е.В.	Проведена экспертиза в соответствии с критериями, даны рекомендации по результатам экспертизы.
4.4.	Мониторинг официального сайта МОУ-сош с. Логиновка по вопросу размещения информации о реализации проекта «500+»	2022 год	Кисельникова Е.В.	Своевременное и качественное размещение информации о реализации проекта «500+».
5. Информационное освещение проекта «500+»				
5.1.	Информационное освещение реализации проекта «500+» посредством размещения информации на официальном сайте МОУ-сош с. Логиновка, сайте управления образования	2022 год	Муниципальный координатор – Кисельникова Е.В., МОУ-сош с.Логиновка	Систематическое размещение информации по реализации проекта «500+».